



## Compte-rendu réunion Arbre aux Livres

13 Mars 2015

### **FRATER' CITE**

79 rue des Bas Rogers

92150 SURESNES

✉ [fratercite.liberte@gmail.com](mailto:fratercite.liberte@gmail.com)

☎ 06 87 05 08 44

Lieu : Maison de quartier des Chênes, 5 rue Louis René NOUGIER, Suresnes

### **1. Agenda**

1. Présentation technique des projets avec maquettes à l'appui réalisées par Vincent VILBOUX et ses élèves.
2. Projet d'implantation de l'Arbre aux Livres à l'Îlot Bardin
3. Résultat du vote par internet
4. Projet retenu
5. Planning de réalisation pour une inauguration le 20 juin 2015
6. Eléments économiques du projet
7. Prochaines étapes critiques

### **2. Présentation technique des projets avec maquettes à l'appui réalisées par Vincent VILBOUX et ses élèves.**

Vincent VILBOUX a présenté 2 maquettes échelle 1/5 réalisées par les élèves menuiserie de 2<sup>ème</sup> année et correspondant au projet artistique proposé par le Lycée BLERHOT de Suresnes, lequel avait au préalable été sélectionné par le groupe de travail **FRATER' CITE** et la Mairie de Suresnes.

Tous les participants ont été impressionnés par les maquettes présentées et la qualité du travail effectué. Les participants ont reconnu à l'unanimité l'utilité de pouvoir disposer de ces 2 maquettes pour mieux visualiser les 2 projets afin de décider du projet final.



### 3. Projet d'implantation de l'Arbre aux Livres à l'Îlot Bardin

L'Arbre aux Livres sera implanté comme convenu au lieu dit l'Îlot Bardin, à proximité de l'olivier et parallèlement à celui-ci.

Les services de la ville, en la personne de Mr BLONDEAU, se sont d'ailleurs déplacés le 19 janvier 2015 pour valider techniquement l'emplacement.

### 4. Résultat du vote par internet


53 personnes se sont prononcées via le site internet de l'association.




Projet 1



Projet 2



Projet 3



Projet N°1	17	32 %
Projet N°2	26	49 %
Projet N°3	10	19 %

Le vote a clairement plébiscité le projet artistique du Lycée BLERIOT (Projet N°2 et N°3) avec une préférence marquée pour le projet N°2.



## 5. Projet retenu

Chaque participant a pu donner son avis sur la base des maquettes réalisées par les élèves du Lycée BLERIOT. A la vue des maquettes, les participants ayant voté par internet ont tous reconnu que les photos étaient trompeuses et s'ils devaient voter sur la base des maquettes présentées, leur choix se porterait plutôt sur le projet N°3.

Vincent VILBOUX et Christophe DUPRE ont ensuite abordé les avantages et inconvénients techniques de chacun des projets avec une préférence technique pour le projet N°3, lequel, de par ses matériaux et technique de réalisation assure une plus grande résistance au vieillissement et des facilités d'entretien.

D'un point de vue économique, l'enveloppe de réalisation des 2 projets est estimée identique.

Enfin, Vincent VILBOUX a mis en avant l'intérêt pédagogique du projet N°3 notamment de par sa réalisation en lamellé-collé. Cet argument a été apprécié par les participants car même si ce projet est un projet du quartier Liberté, l'aspect pédagogique est important du fait de l'implication du Lycée BLERIOT et dans l'intérêt des élèves.

Après de riches discussions, le projet N°3 a donc été validé à l'unanimité des participants et donc définitivement retenu.





## 6. Planning de réalisation pour une inauguration le 20 juin 2015

A la date de la présente réunion, le planning initialement établi est respecté.

Mise à disposition d'un local communal rue des Bochoux pour permettre de réaliser les travaux de peinture de l'Arbre aux Livres en mai (Réunion avec Mr FOURMES) le 12 mars 2015

Etapes	Description	Qui
Etape 1 Juin 2014	Présentation du projet « Arbres aux Livres » à la mairie de Suresnes pour approbation.	<b>FRATER'CITE</b>
Etape 2 Sep. à Déc 2014	Réalisation de l'étude artistique	Lycée Blériot
Etape 3 Jan. 2015	Information et consultation des habitants du quartier pour avis et adhésion au projet	<b>FRATER'CITE</b>
	Réalisation de l'étude technique préalable	Lycée Blériot
	Etude technique d'implantation	Services techniques de la mairie
	Chiffrage du projet de réalisation	<b>FRATER'CITE &amp; Lycée Blériot</b>
Etape 4 Fév. 2015	Présentation projet final à la mairie de Suresnes pour accord de réalisation	<b>FRATER'CITE</b>
Etape 5 Mar. / Avr. 2015	Réalisation de la structure	Lycée Blériot
Etape 6 Mai 2015	Peinture et finitions	<b>FRATER'CITE</b>
Etape 7 Juin 2015	Installation de l'Arbre aux Livres	<b>FRATER'CITE, Services techniques de la mairie &amp; Lycée Blériot</b>
Etape 8 Juin 2015	Inauguration	Mairie & <b>FRATER'CITE</b>



## 7. Éléments économiques du projet

A la date de la présente réunion, **FRATER'CITE** dispose d'environ 800 € en caisse. A cette somme il convient d'ajouter une promesse de don anonyme de 600 €.

Les statuts de l'association ont été amendés afin de permettre l'obtention de prêts via des organismes ou des particuliers qui souhaiteraient soutenir le projet financièrement sans pour cela faire de don.

Les actions de financement en cours du projet sont les suivantes :

- Les deux tirelires Arbres aux Livres réalisées par Christophe DUPRE et décorées par Isabelle LANDRY sont toujours en circulation dans le quartier. Fin janvier, 70 € avaient été récoltés par ce biais.
- La décision de la commune de Suresnes d'accorder une subvention à **FRATER'CITE** pour la réalisation de l'Arbre aux Livres ne sera connue au plus tôt qu'en avril 2015, date du vote du budget communal. Pour rappel le montant de la subvention demandée est de 1500 €.
- Une demande de soutien financier sous forme de don est toujours en cours auprès du Crédit Mutuel de Suresnes pour un montant de 1000 €.
- Isabelle LANDRY et Carole DUPRE avec le soutien de membres de l'association organise le 14 mars 2015 de 14h30 à 17h00 une opération **FRATER'FRIPPES** dont les bénéficiaires viendront alimenter le financement du projet
- Un porte à porte sera effectué dans le quartier pour faire connaître le projet et inviter les habitants à soutenir financièrement le projet par un don ou une adhésion à l'association.
- Une opération de financement participatif est en cours de préparation via le site Arizuka.
- Démarche en cours auprès du Lion's Club de Suresnes (François DESOUCHES) et du Rotary (Stéphanie PRIOUX)
- Des commerçants du quartier ont également témoigné leur intérêt pour ce projet et une démarche de participation leur sera proposée dans les prochains jours.

Par ailleurs les tentatives d'obtenir des fonds via les fondations EDF et Kronenbourg n'ont pas abouti.

## 8. Prochaines étapes critiques

- Finaliser le projet artistique (Décorations, peintures). Pour ce faire, Stéphanie PRIOUX et Saïd DAHMANI (Animateur de la Maison de Quartier) travailleront en collaboration avec Nelly BANNIER professeur au Lycée BLERIOT pour soumission au comité projet.
- Compléter l'étude technique par le devis du projet (Vincent VILBOUX, Christophe DUPRE)